



MINISTERIO DE ECONOMÍA

## SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE METAS

### PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009

#### EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

Actividades Específicas / Meta del Año	Unidad de Medida	Meta 2009	EJECUCIÓN												Avance en Valores Absolutos,	% de Avance de Metas 2009	Presupuesto vigente en Q.	OBSERVACIONES	
			ENERO	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE MBRE	OCTUB RE	NOVIEM BRE	DICIEMB RE					
<b>11 ACTIVIDADES REGISTRALES</b>																			
<b>No. REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS</b>																		<b>1,130,878.00</b>	<b>EJECUCIÓN 80%</b>
1 Certificación de Agentes y Ofertas Públicas	Registro	90	3	8	10	10	16	15	12	10	3	5	5	3	100	111%		MP.Superintendencia de Bancos, Congreso de la Republica, Abogados independientes y Publico en General	
2 Inscripción de Agentes	Registro	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	67%		Se inscribió a Financial Investment, S.A.	
3 Inscripción de Ofertas Públicas	Registro	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	67%		Se inscribió Pagares Financial Investment	
4 Inscripción de Sociedades de Inversión	Registro	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%		No se inscribió a Heredia Capital, S.A.	
5 Inscripción de Contratos de Fondo de Inversión y sus Certificados	Registro	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	100%		Se inscribió a Fondo de Inversión UV	
6 Suspensión de Agentes y Ofertas Públicas	Documento	10	0	1	0	0	0	0	1	0	4	2	1	1	10	100%		Se suspendió a Pintercredit II	
7 Inscripción de Calificadora de Riesgo	Registro	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1	50%		Se inscribió a Calificadora de Riesgo PCR	
8 Charlas a interesados	Seminario	4	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	100%		Se impartió una charla a estudiantes del último año de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín	
9 Capacitación al personal del registro	Seminario	4	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	100%		No se recibió ningún curso	
10 Asesorías técnicas	Asesorías	100	8	12	10	12	8	5	15	8	7	5	6	4	100	100%		A estudiantes y personas interesadas en inscribirse	
11 Cancelación de agente o de oferta pública	Resolución	5	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	1	5	100%		Se canceló a Pagares Intercredit I	
<b>No. REGISTRO MERCANTIL</b>																		<b>9,999,942.00</b>	<b>EJECUCIÓN 75%</b>
1 Registro de Sociedades Extranjeras	Registro	17	1	2	1	2	1	0	1	2	1	1	0	1	13	76%			
2 Registro de Sociedades Nacionales	Registro	5,970	364	421	470	371	417	470	469	421	427	420	428	434	5,112	86%			
3 Registro de Modificación de Sociedades	Registro	6,559	424	453	486	461	568	517	527	519	490	458	499	397	5,799	88%			
4 Registro de Empresas Mercantiles	Registro	36,042	2,663	2,629	2,877	2,250	2,378	2,500	2,786	2,465	2,429	2418	2,582	1,832	29,809	83%			
5 Registro de Comerciante Individual	Registro	21,813	1,582	1,518	1,621	1,274	1,302	1,454	1,634	1,472	1,377	1402	1,297	973	16,906	78%			
6 Registro de Modificación de Empresas	Registro	12,875	782	1,032	961	863	1,004	994	926	1,006	1,014	761	863	623	10,829	84%			
7 Registro de auxiliares de comercio	Registro	21,744	1,626	1,875	1,958	1,562	1,706	1,875	1,963	1,674	1,842	1626	1,882	1,380	20,969	96%			

## PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009

### EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS Y VOLUMENES DE TRABAJO

Actividades Específicas / Meta del Año	Unidad de Medida	Meta 2009	EJECUCIÓN												Avance en Valores Absolutos,	% de Avance de Metas 2009	Presupuesto vigente en Q.	OBSERVACIONES
			ENERO	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE MBRE	OCTUB RE	NOVIEM BRE	DIEMBRE				
8 Cancelación de Sociedades	Registro	147	18	12	15	7	9	11	14	7	12	15	13	18	151	103%		
9 Emisión de Acciones	Registro	4,084	230	312	395	269	305	280	365	332	319	260	350	262	3,679	90%		
10 Modificación de Acciones	Registro	43	3	6	5	3	1	1	4	3	3	1	5	4	39	91%		
11 Cancelación de Acciones	Registro	166	12	10	10	7	12	10	11	14	11	15	11	8	131	79%		
12 Actas	Registro	3,491	210	291	287	235	235	289	284	261	331	267	287	231	3,208	92%		
13 Cancelación de Empresas	Registro	3,331	208	265	291	270	261	256	301	281	287	236	334	213	3,203	96%		
14 Cancelación de auxiliares	Registro	5,401	388	546	625	447	387	648	677	611	459	487	478	389	6,142	114%		
15 Mandatos	Registro	4,790	347	432	370	360	297	402	431	248	358	282	281	244	4,052	85%		
16 Cancelación de mandatos	Registro	836	50	69	92	104	81	180	68	87	38	86	41	31	927	111%		
17 Edictos	Registro	24,079	1,684	1,700	1,780	1,603	1,651	1,887	1,927	1,926	1,609	918	1,863	1,195	19,743	82%		
18 Certificaciones	Registro	25,853	1,363	1,587	1,888	1,366	1,715	1,747	1,878	2,034	1,624	1030	1,850	1,254	19,336	75%		
19 Informes a Instituciones Públicas	Registro	3,059	309	570	689	419	490	596	559	519	495	235	519	257	5,657	185%		
<b>No. REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>																	<b>7,758,352.00</b>	<b>EJECUCIÓN 82%</b>
1 Registro de Marcas	Registro	7,129	406	818	549	444	445	802	604	618	435	499	580	148	6,348	89%		
2 Registro de Nombres Comerciales	Registro	434	21	51	41	32	29	43	55	38	25	25	44	20	424	98%		
3 Registro de Señales de Propaganda	Registro	402	15	49	24	20	31	31	34	34	28	32	24	17	339	84%		
4 Traspasos de marca y/o nombres comerciales	Registro	2,863	154	352	276	180	99	186	129	352	455	255	209	65	2,712	95%		
5 Renovaciones de derechos de uso de marca y/o nombres comerciales, notificaciones, resoluciones	Registro	10,799	274	822	827	842	860	981	942	890	883	872	864	574	9,631	89%		
Renovaciones	Registro	4,108	88	386	398	358	410	486	412	385	467	383	382	324	4,479	109%		
Resolución de Oposición	Registro	924	87	90	77	85	79	62	62	74	74	73	84	45	892	97%		
Resoluciones de Recurso de Revocatoria	Registro	576	0	62	61	38	40	35	70	30	30	50	25	20	461	80%		
Resoluciones Varias	Registro	1,861	49	159	111	136	91	108	108	66	87	116	96	35	1,162	62%		
Notificaciones	Registro	3,330	50	125	180	225	240	290	290	335	225	250	277	150	2,637	79%		
6 Derechos de Autor: Inscripción de Obras, Visitas de Inspección, Asesorías y Seminarios	Registro	2,804	161	222	223	214	422	174	22	322	221	215	217	160	2573	92%		
Inscripción de Obras	Registro	197	9	20	20	10	20	23	18	18	20	10	12	10	190	96%		
Visitas de Inspección	Registro	7	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	0	7	100%		
Asesorías el Público en General	Registro	2,580	150	200	200	200	400	150	3	300	200	200	200	150	2353	91%		
Seminarios y Exposiciones	Registro	20	1	2	2	4	2	0	0	4	1	4	3	0	23	115%		
7 Patentes de Invención, diseños industriales y modelos de utilidad Concedidos	Registro	372	1	33	74	17	33	24	13	9	43	3	23	36	309	83%		
Patentes	Registro	164	1	33	14	5	6	19	7	9	17	0	21	36	168	102%		
Diseños industriales concedidos	Registro	128	0	0	60	11	27	4	3	0	26	0	2	0	133	104%		

**PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009**

**EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO**

Actividades Específicas / Meta del Año	Unidad de Medida	Meta 2009	EJECUCIÓN												Avance en Valores Absolutos,	% de Avance de Metas 2009	Presupuesto vigente en Q.	OBSERVACIONES
			ENERO	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE MBRE	OCTUB RE	NOVIEM BRE	DIEMBRE				
Modelos de utilidad	Registro	80	0	0	0	1	0	1	3	0	0	3	0	0	8	10%		
<b>8 Búsqueda retrospectiva de marcas</b>	<b>Registro</b>	<b>9,318</b>	<b>550</b>	<b>620</b>	<b>591</b>	<b>537</b>	<b>501</b>	<b>697</b>	<b>439</b>	<b>715</b>	<b>447</b>	<b>490</b>	<b>699</b>	<b>333</b>	<b>6619</b>	<b>71%</b>		
<b>No. REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS</b>																	<b>964,753.00</b>	<b>EJECUCIÓN 47%</b>
1 Inscripción de garantía mobiliaria	Registro	654	17	25	68	106	19	90	59	44	35	32	95	143	733	112%		Incluye 42 inscripciones que no generaron arancel
2 Modificaciones de inscripción	Registro	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	10	333%		
3 Consultas	Registro	12	0	0	0	2	3	2	0	0	1	0	2	2	12	100%		
4 Cancelaciones de inscripciones	Registro	10	0	0	1	4	0	0	1	0	2	1	0	1	10	100%		
5 Ejecución de garantías mobiliarias	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
<b>No. REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN</b>																	<b>501,013.00</b>	<b>EJECUCIÓN 37%</b>
1 Capacitaciones y conferencias	Evento	20							30	20	15	10	10	5	90	450%		
2 Empresas registradas	Documento	1							0	0	0	0	0	0	0	0%		
3 empresas fiscalizadas	Documento	1							0	0	0	0	0	0	0	0%		
4 Informes de fiscalización jurídica	Documento	1							0	0	0	0	0	0	0	0%		
5 Informes de fiscalización técnica	Documento	1							0	0	0	0	0	0	0	0%		
<b>12 INVERSIÓN Y COMPETENCIA</b>																		
<b>No. DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIÓN</b>																	<b>4,576,146.00</b>	<b>EJECUCIÓN 88%</b>
1 Calificación de Empresas para el otorgamiento de beneficios Decreto 29-89	Documento	90	7	10	9	2	7	13	7	8	9	10	8	23	113	126%		
2 Modificaciones de las resoluciones de calificación para el otorgamiento de beneficios Decreto 29-89	Documento	300	11	31	27	31	25	27	28	37	36	42	30	37	362	121%		
3 Autorización de transferencias Decreto 29-89	Documento	20	5	2	1	2	3	0	3	3	5	4	3	4	35	175%		
4 Autorización de enajenaciones Decreto 29-89	Documento	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	8	160%		
5 Autorización de empresas para exportar conjuntamente, Decreto 29-89	Documento	50	6	5	12	5	3	9	5	11	5	13	6	14	94	188%		
6 Autorización de subcontrataciones entre empresas Decreto 29-89	Documento	10	2	1	2	0	1	0	0	0	3	3	1	0	13	130%		
7 Cancelación y revocatoria Decreto 29-89	Documento	30	0	0	2	1	1	0	2	3	0	1	3	2	15	50%		
8 Instalación e inicio de operaciones de Zonas Francas Decreto 65-89	Documento	4	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	6	150%		Fase de instalación y desarrollo : Logística Estratégica internacional, Jardines del Campo Marte y Zona Franca Global. Fase de inicio de operaciones: ZOFRAZUR Y Logística Estratégica Internacional, Autorización de Modificación de razón social a resolución de inhalación y desarrollo Cambio de Zonex a Zona Franca Amatitlán

## PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009

### EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

No.	Actividades Específicas / Meta del Año	Unidad de Medida	Meta 2009	EJECUCIÓN												Avance en Valores Absolutos,	% de Avance de Metas 2009	Presupuesto vigente en Q.	OBSERVACIONES
				ENERO	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE MBRE	OCTUB RE	NOVIEM BRE	DICIEMB RE				
9	Autorización de Usuarios de Zonas Francas. Decreto 65-89	Documento	10	1	1	0	2	0	1	2	1	3	5	12	14	42	420%		
10	Modificación de usuarios de Zonas Francas. Decreto 65-89	Documento	250	20	27	34	27	26	21	22	24	36	23	28	43	331	132%		
11	Cancelación de usuarios de Zonas Francas. Decreto 65-89	Documento	35	0	3	7	3	6	3	4	7	2	4	3	5	47	134%		
<b>No. DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD</b>																		<b>3,497,751.00</b>	<b>EJECUCIÓN 86%</b>
1	Realización de actividades de capacitación, promoción y divulgación en materia de normalización, acreditación, evaluación de la conformidad y metrología	Documento	20	0	0	2	2	6	1	3	6	3	2	2	0	27	135%		
2	Participación en los consejos nacionales de normalización, acreditación y metrología; en la Comisión Nacional de Reglamentación Técnica y en las reuniones de proyectos de cooperación internacional	Evento	24	0	2	0	0	2	4	1	1	0	0	1	0	11	46%		
3	Mantenimiento de la membresía de las cooperaciones regionales e internacionales	Documento	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100%		
4	Acreditación de laboratorios de ensayo y calibración y organismos de inspección	Documento	6	0	2	0	0	1	2	0	1	0	0	1	0	7	117%		
5	Evaluación de laboratorios de ensayo y calibración y organismos de inspección	Documento	35	1	4	4	2	5	5	2	2	2	3	5	5	40	114%		
6	Elaboración de normas técnicas guatemaltecas	Documento	37	3	1	1	0	10	8	2	4	0	0	0	0	29	78%		
7	Recopilación de los Elaboración de reglamentos técnicos que no constituyan obstáculos técnicos al comercio	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
8	Calibración de equipo de laboratorio	Documento	1000	77	57	91	96	115	182	163	102	161	58	15	0	1,117	112%		
9	Emisión dictámenes sobre certificados de calibración	Documento	25													0			
10	Promoción y divulgación del Sistema Internacional de Unidades SI	Documento	750	0	0	0	0	150	150	16	400	31	50	14	0	811	108%		
11	Elaboración de la Política Nacional de Normalización	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		Se tiene un borrador de política que será presentado al Consejo de Normalización
12	Promoción y divulgación de los servicios que presta COGUANOR	Documento	500	5	20	75	50	85	60	54	26	4	30	35	15	459	92%		
13	Normas publicadas	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		

**PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009**

**EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO**

Actividades Específicas / Meta del Año	Unidad de Medida	Meta 2009	EJECUCIÓN												Avance en Valores Absolutos,	% de Avance de Metas 2009	Presupuesto vigente en Q.	OBSERVACIONES
			ENERO	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE MBRE	OCTUB RE	NOVIEM BRE	DICIE MBRE				
14 Normas consultadas	Documento	15,000	1,098	4,407	634	2,548	1,042	2,128	1,120	939	61	830	1,052	450	16,309	109%		
15 Certificaciones extendidas	Documento	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
16 Mantener el reconocimiento con ILAC e IAAC	Evento	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%		
17 Emitir Certificados de Calibración	Documento	250	16	16	18	26	18	33	43	24	28	17	10	0	249	100%		
18 Emitir Informes de Calibración	Documento	30	0	0	1	0	4	5	1	10	4	0	1	0	26	87%		
<b>No. DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA</b>																	<b>1,132,748.00</b>	<b>EJECUCIÓN 81%</b>
1 Estudios y propuestas para implantar acciones de abogacía de la competencia	Documento	2	0	0	0	0.4	0	0	1	0.2	1	0	0	0	3	130%		1) En preparación documento que servirá de guía para poder evaluar la competencia, principalmente para funciones de abogacía por la competencia. 2) elaboración de un documento sobre el mercado de la harina en Guatemala.3) Informe sobre el Sistema de información de la biosfera maya.
2 Promover una cultura de competencia a través de seminarios y reuniones técnicas	Evento	2	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	200%		1) Seminario sobre Competencia Económica celebrado el 29 de enero 2009 en coparticipación con Amcham. 2) Participación en la reunión de expertos "Regulación y competencia en la industria del transporte aéreo de pasajeros en Centroamérica: hacia una visión regional", organizada por CEPAL y COPROCOM y celebrada el 17 y 18 de marzo. 3) Videoconferencias realizadas entre agencias de los países centroamericanos, como parte de actividades contempladas en el plan de acción del grupo de trabajo de Competencia. 4) Informe sobre el sector Telecomunicaciones en Centroamérica como aporte al Foro Latinoamericano.
3 Elaboración de documentos técnicos sobre el tema de competencia, regulación y otros relacionados.	Documento	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	150%		1) Elaboración de informe con motivo de la participación en la VI ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación entre CA y UE. 2) Reunión técnica a nivel de Grupo Centroamericano de Competencia para la formulación del Plan Operativo 2009. 3) Elaboración de documento "Camino a la prosperidad en las América", Lineamientos y Acciones para Aumentar las Oportunidades Económicas y la Justicia Social a través del Comercio y la Inversión.
4 Publicación de documentos técnicos a través de boletines, trifoliales y/o cuadernos de información	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0	0	1	50%		Elaboración de documento sobre las características de los carteles.

**PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009**

**EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO**

Actividades Específicas / Meta del Año	Unidad de Medida	Meta 2009	EJECUCIÓN												Avance en Valores Absolutos, 2009	% de Avance de Metas 2009	Presupuesto vigente en Q.	OBSERVACIONES	
			ENERO	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE MBRE	OCTUB RE	NOVIEM BRE	DICIEMB RE					
5 Formación de capacidades técnicas al equipo técnico de la Dirección	Documento	3	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	4	133%		1) Participación en la Escuela Iberoamericana de Competencia celebrada del 8 al 13 de marzo de 2009. 2) Participación en el III Foro Centroamericano del Grupo de Trabajo de Competencia en la Integración Centroamericana con el tema Situación de las telecomunicaciones en Guatemala. 3) Participación en el Seminario Derecho de la Competencia organizado por la Universidad del Istmo.
6 Estudios Técnicos en el área económica en los mercados regulados y otros relacionados	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		Formulación de términos de referencia para la elaboración del estudio sobre el comportamiento y estructura económica del mercado de carne de pollo y huevos en Guatemala, sus efectos en el mercado doméstico y la región centroamericana".
<b>No.</b>	<b>DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN</b>																<b>1,473,532.00</b>	<b>EJECUCIÓN 90%</b>	
1 Informes al Despacho Ministerial, Viceministeriales del MINECO y otras instituciones de Gobierno, sobre la situación de programas y proyectos de cooperación.	Documento	12	0	3	1	2	1	1	3	1	0	0	0	0	0	12	100%		
2 Asesoría y apoyo a los responsables de Programas y Proyectos de Cooperación, sobre la ejecución técnica y financiera	Evento	24	0	2	2	6	1	6	3	0	1	0	1	1	0	23	96%		Reunión con BID y Registro de Garantías Mobiliarias para el cumplimiento de las condiciones previas , elaboración de términos de referencia del convenio de cooperación financiera no reembolsable con el Banco destinada al diseño e instalación de un registro electrónico de la propiedad mobiliaria.
3 Divulgación de las ofertas de cooperación a las diferentes dependencias del MINECO.	Documento	3	1	1	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	233%		
4 Gestión de las necesidades de financiamiento de proyectos.	Documento	6	1	2	0	1	4	0	0	0	1	1	0	0	0	10	167%		
5 Planificación y Coordinación de Cursos y Seminarios	Documento	3	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	100%		
6 Realización de cursos y seminarios	Documento	60	0	2	15	12	0	0	0	3	76	0	0	0	0	108	180%		
7 Seguimiento y actualización de la información relacionada con los programas y proyectos (física y financiera)	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		
8 Divulgación de logros de los programas y proyectos de cooperación	Documento	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	100%		Divulgación de los logros de la Dirección de enero a diciembre de 2009
9 Gestión de pasantías en el extranjero.	Documento	6	0	2	0	3	0	1	3	0	1	0	0	0	0	10	167%		Pasantía a México a 5 profesionales para conocer la experiencia mexicana en los incentivos para las industrias de producción de servicios con en tecnología de la información, comunicación y logística. Vinculados al comercio internacional , realizada del 23 al 27 de noviembre de 2009.

**PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009**

**EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO**

Actividades Específicas / Meta del Año	Unidad de Medida	Meta 2009	EJECUCIÓN												Avance en Valores Absolutos,	% de Avance de Metas 2009	Presupuesto vigente en Q.	OBSERVACIONES
			ENERO	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE MBRE	OCTUB RE	NOVIEM BRE	DICIEMB RE				
10 Asesoría a las unidades ejecutoras para el registro de los ingresos provenientes de la cooperación y uso adecuado de los mismos	Documento	36	0	0	3	10	6	0	0	0	2	1	0	0	22	61%		
11 Participación activa en la negociación y suscripción de convenios de cooperación.	Evento	7	2	1	1	1	3	0	0	0	0	2	0	0	10	143%		
12 Asesoría al Despacho Ministerial y Vice ministeriales	Evento	24	4	2	0	1	1	0	1	3	2	3	4	1	22	92%		Asesorías al Ministro sobre la revisión de los perfiles de los proyectos: Fondo de Inversiones Sociales Global Partnerships, por US\$ 5.0 millones, Formación del Desarrollo Local con inclusión, por US\$ 3.0 millones , Programa de ampliación del crédito en la Región centro-oriental en Guatemala. Asesoría al despacho viceministerial de la Microempresa en la presentación de la consultaría de asistencia técnica para el desarrollar el diagnóstico sobre el estado de instrumentos de fomento de la competitividad de la MIPYME en Guatemala. Asesoría a Inversión y Competencia en la elaboración de términos de referencia para la donación para el Registro de Garantías Mobiliarias.
13 Gestión de recursos de contrapartida	Documento	15	0	1	0	1	0	1	0	6	1	0	0	0	10	67%		
<b>No. COMPETITIVIDAD -PRONACOM - BIRF 7044-GU</b>																	<b>11,664,139.00</b>	<b>EJECUCIÓN 98%</b>
1 Ley Marítimo Nacional	Documento	1	0	0	0	0	1	0	0						1	100%		BIRF 7044-GU terminó en junio de 2009
2 Mejora en calificación de dos índices: Competitividad y Doing Business ( haciendo negocios)	Documento	10	0	0	5	1	1	3	0						10	100%		
3 Establecimiento de 7 comisiones de turismo con cartera de proyectos en los departamentos de Retalhuleu, Sololá, Sacatepèquez, Petèn, Izabal, Las Verapàces.	Documento	6	1	1	0	1	2	1	0						6	100%		
4 Lanzamiento de website tramitesguatemala.org	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0						1	100%		
5 Establecimiento de mesas de competitividad departamental en Suchitepèques, Totonicapán, Sololá, Izabal y Sacatepèquez	Entidad	5	0	1	0	0	0	0	0						1	20%		
6 Facilitación de trámites administrativos que faciliten la inversión privada	Documento	2	0	1	1	0	0	0	0						2	100%		

## PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009

### EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

Actividades Específicas / Meta del Año	Unidad de Medida	Meta 2009	EJECUCIÓN												Avance en Valores Absolutos,	% de Avance de Metas 2009	Presupuesto vigente en Q.	OBSERVACIONES
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE				
7 Fortalecimiento de Cluster de sofex, agroindustria, manufactura, turismo, ornamentales, tecnología y cine emprendimiento	Entidad	4	1	1	0	0	2	0	0						4	100%		
8 Atracción de Inversión extranjera directa	Unidad monetaria	600	0	0	180	0	0	0	0						180	30%		
9 Benchmark de cadena de valor transporte marítimo	Documento	1	0	0	0	0	1	0	0						1	100%		
10 Implementación de metodología de productividad en 10 empresas	Documento	2	0	0	1	0	1	0	0						2	100%		
11 Mapeo de actores de la competitividad nacional	Documento	1	0	0	0	0	0	0.3	0						0	30%		
12 Estudios relacionados con oportunidades comerciales	Documento	2	0	0	1	0	1	0	0						2	100%		
<b>No. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA POSICIÓN DE GUATEMALA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES -FOGUAMI-</b>																	<b>28,342,996.00</b>	<b>EJECUCIÓN 26%</b>
1 Estudio sobre la desconcentración de los servicios que presta el Ministerio de Economía.	Documento	1	0.05	0.05	0.05	0	0.05	0.05	0.25	0.1	0.1	0.05			1	75%		Preparación de expedientes de contratación a partir de 02/01/09. inicio de ejecución de contratos a julio 2009. Acciones preparatorias a partir de 01/02/09
2 Estudio unificado de información relevante para el apoyo a la gestión y la oportuna toma de decisiones	Documento	1	0.05	0.05	0	0	0	0.1	0.25	0.1	0.1	0.05			1	70%		
3 Estudio para rediseñar el modelo de gestión para eficientar los servicios al comercio exterior, neg. Comerc. certifi y acred. de calidad y fomento de las inversiones que	Documento	1	0.05	0.1	0.05	0	0.05	0	0.25	0.1	0.1	0.05			1	75%		Los 37 expedientes que se presentan el listado, han sido presentados a la Delegación de la Comisión Europea.
4 Estudio sobre la estructura, posicionamiento y apertura hacia mercados internacionales	Documento	1	0.05	0.05	0	0	0.05	0.1	0.25	0.1	0.1	0.05			1	75%		Para aprobación y se ha iniciado el proceso de lanzamiento y contratación
5 Estudio sobre la estructura, administración y procesos de negociación de tratados internacionales	Documento	1	0.05	0.05	0	0	0.05	0.05	0.25	0.1	0.1	0.1			1	75%		El expediente No. 53 no fue aprobado . El contrato 10 fue declarada desierta la licitación , no se adjudicará.
6 Estudio sobre las condiciones reglamentarias y normativa para regular el Sistema Nacional de la Calidad.	Documento	1	0.05	0.1	0.05	0	0.05	0	0.25	0.1	0.1	0.05			1	75%		
7 Estudio sobre como generar la estructura y las condiciones para incremento de las inversiones extranjeras directas	Documento	1	0.05	0.05	0	0	0	0.1	0.25	0.1	0.1	0.05			1	70%		

## PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009

### EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

Actividades Específicas / Meta del Año	Unidad de Medida	Meta 2009	EJECUCIÓN												Avance en Valores Absolutos,	% de Avance de Metas 2009	Presupuesto vigente en Q.	OBSERVACIONES
			ENERO	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE MBRE	OCTUB RE	NOVIEM BRE	DICIEMB RE				
8 Estudio para diseñara la estrategia del país orientada a la optimización del manejo democrático de la información comercial , prioritariamente en Europa y América Central	Documento	1	0.05	0.1	0.05	0	0.05	0	0.25	0.1	0.1	0.05			1	75%		
9 Estudios para Rediseñar o ajustar la estructura institucional y operativa mediante la que Guatemala actúa en la promoción del comercio exterior.	Documento	1	0.05	0.05	0	0	0	0.1	0.25	0.1	0.1	0.1			0.45	45%		
10 Estudio para Revisar o ajustar los instrumentos de administración de Tratados con los que cuenta Guatemala, tanto en el MINECO como en los sectores público y privado.	Documento	1	0.05	0.1	0.05	0	0	0.05	0.25	0.1	0.1	0.05			0.5	50%		
11 Estudio para Reforzar o ajustar los medios de apoyo de Guatemala para los procesos de negociación comercial, tanto desde el punto de vista de los recursos humanos, como de los medios de apoyo	Documento	1	0.05	0.05	0	0.05	0.05	0.05	0.25	0.1	0.1	0.1			0.5	50%		
12 Estudio para Rediseñar o ajustar la estructura institucional y operativa con la que cuenta Guatemala para la negociación y el mantenimiento de tratados.	Documento	1	0.05	0.05	0	0	0	0.1	0.25	0.1	0.1	0.1			0.45	45%		
13 Estudio para Generar las condiciones institucionales para facilitar los procesos de acreditación y certificación de calidad suficientes para garantizar a los productos guatemaltecos el acceso sin trabas a los mercados centroamericano y europeo.	Documento	1	0.05	0.1	0.05	0	0	0.05	0.25	0.1	0.1	0.05			0.5	50%		
14 Estudio para Establecer condiciones que permitan el rediseño o ajuste de la estructura del Sistema Nacional de Calidad, su validación e implementación de manera que pueda cumplir efectivamente con lo que el sector productivo espera de él.	Documento	1	0.05	0.05	0.05	0	0.05	0.05	0.25	0.1	0.1	0.1			0.5	50%		
15 Estudio para Diseñar, desarrollar e implementar mecanismos de difusión masiva de las oportunidades de inversión y las ventajas que presenta el país a la IED, proveniente de Europa	Documento	1	0.05	0.05	0	0.05	0	0.1	0.25	0.1	0.1	0.5			0.5	50%		

**PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009**

**EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO**

No.	Actividades Específicas / Meta del Año	Unidad de Medida	Meta 2009	EJECUCIÓN												Avance en Valores Absolutos,	% de Avance de Metas 2009	Presupuesto vigente en Q.	OBSERVACIONES	
				ENERO	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE MBRE	OCTUB RE	NOVIEM BRE	DICIEMB RE					
	<b>FORMACION DE CAPACIDADES PARA LA POBLACIÓN INDÍGENA</b>																	<b>1,474,353.00</b>	<b>EJECUCIÓN 22%</b>	
2	Capacitación técnica de las áreas designadas	Eventos	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	El primer proceso de adquisiciones para la contratación de la entidad coordinadora y capacitadora de las ONGS, locales, fue declarado desierto por el Banco Mundial.
3	Desarrollo de un plan de negocios	Documento	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4	Elaboración del plan de desarrollo para la comunidad	Documento	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33%	33%	Esto atrasa la continuidad de la ejecución de los componentes de capacitación y desarrollo de los planes de negocios de la donación. se espera que el nuevo proceso pueda conducir en septiembre y activar la ejecución en octubre.
5	Participación de representantes de las comunidades indígenas en evaluaciones periódicas y visitas de supervisión	Persona	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	30%	30%	En proceso de evaluación financiera de propuesta de informes de evaluación técnica terminado y con no objeción del Banco para la contratación de la ONG capacitadora
7	Capacitación técnica y planificación participativa de 6 ONG's locales	Entidad	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	100%	100%		

**PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009**

**EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO**

Actividades Específicas / Meta del Año	Unidad de Medida	Meta 2009	EJECUCIÓN												Avance en Valores Absolutos,	% de Avance de Metas 2009	Presupuesto vigente en Q.	OBSERVACIONES	
			ENERO	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE MBRE	OCTUB RE	NOVIEM BRE	DICIEMB RE					
<b>13 INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR</b>																			
<b>No. DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA</b>																		19,456,448.00	<b>EJECUCIÓN 86%</b>
<b>Negociaciones Comerciales</b>																			
2 Negociación de Tratado de Libre Comercio con Canadá, Chile, Unión Europea y CARICOM (reuniones de negociación)	Evento	19	1	3	2	2	1	1	8	0	1	1	0	1	21	111%		Se espera reunión de negociación con Canadá para la primera semana de diciembre	
3 Negociación de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con Tailandia, Nueva Zelanda y Reino Unido.	Evento	6	0	0	1	0	1	0	4	4	1	2	0	0	13	217%			
4 Revisión de los Acuerdos (homologación) con México, Cuba y CA.	Evento	5	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	5	100%			
5 Monitoreo y participación Foro ARCO	Evento	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	100%		Reunión ordinaria	
<b>Unión Aduanera</b>																			
6 Reuniones para Facilitación del comercio, libre móv.. de Merca, bienes, serví y personas, Compat tributaria, Reconocimiento de registros, Legislación CA, Prop. Intelectual y armon. arancelaria	Documento	55	3	2	4	4	7	22	8	2	1	1	1	1	56	102%		Una reunión de facilitación del comercio y una de reconocimiento de registros	
7 Reuniones técnicas de Directores, Viceministros y Ministros de C.A.	Evento	28	0	3	2	1	4	6	3	3	3	3	3	2	33	118%		Reuniones de directores, viceministros y ministros	
8 Reuniones Intersectoriales viceministros y Ministros	Evento	9	0	0	0	2	3	0	1	2	1	0	1	0	10	111%		Reunión Finanzas - Economía	
<b>Promoción de Exportaciones</b>																			
9 Realización de Misiones comerciales a: República Dominicana, Honduras, Salvador, Costa Rica, Perú, México D.F., España, Chile, Los Ángeles, Colombia, Sureste de México, Miami, New York, China Continental Shanghai.	Evento	6	0	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0	8	133%			
10 Realización de Ferias comerciales en: México, China Continental, San Salvador, Brasil, California, Alemania, República Dominicana y Chicago	Evento	12	2	1	1	1	0	3	2	0	1	1	0	1	13	108%		Seminario sobre cómo exportar	

**PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009**

**EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO**

Actividades Específicas / Meta del Año	Unidad de Medida	Meta 2009	EJECUCIÓN												Avance en Valores Absolutos,	% de Avance de Metas 2009	Presupuesto vigente en Q.	OBSERVACIONES
			ENERO	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE MBRE	OCTUB RE	NOVIEM BRE	DICIEMB RE				
<b>Departamento de OMC</b>																		
11 Participación en el Consejo General de la OMC	Evento	5	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	5	100%		
12 Representación de Guatemala ante los Órganos de Solución de Diferencias y política comercial	Evento	15	2	0	3	0	1	0	3	2	1	1	1	1	15	100%	Reuniones ordinarias	
13 Representación de Guatemala ante los Consejos de Propiedad Intelectual y servicios	Evento	10	0	1	1	2	1	0	2	1	1	1	0	0	10	100%		
14 Representación de Guatemala ante los Comités de Comercio y Ambiente, Comercio y Desarrollo y comité de Acuerdos Regionales	Evento	13	0	1	1	0	2	1	3	3	1	1	0	0	13	100%		
15 Participación de Guatemala en Grupos de negociación, Facilitación de comercio, negociación de reglas y servicios	Evento	20	3	0	2	2	3	0	3	3	1	1	2	1	21	105%	Reuniones de facilitación del comercio	
16 Reuniones mini-ministeriales, conferencia ministerial y solución de diferencia	Evento	8	0	1	1	0	1	1	1	2	1	0	0	0	8	100%		
<b>No. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR</b>																	<b>5,776,100.00</b>	<b>EJECUCIÓN 94%</b>
1 Cumplir con los requerimientos de los clientes en la administración de los acuerdos comerciales que Guatemala tiene vigentes, ejecutando procesos eficaces, enfocados en la mejora continua.	Evento	80	6	9	10	11	12	12	11	11	10	8	9	9	118	148%	Se atienden reuniones encaminadas a concensuar las posiciones nacionales en materia de comercio exterior , resolución de problemas y puesta en vigor de normativa nacional	
2 Aprobar la Auditoria Externa de Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad, cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 9001-2008.	Caso	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100%		
3 Realizar investigaciones de origen de las mercancías importadas, para determinar si cumplen con los requisitos necesarios en los acuerdos comerciales para gozar del trato arancelario preferencial.	Caso	40	3	0	0	6	6	10	17	0	0	0	0	0	42	105%		
4 Cumplir con los compromisos contraídos en los acuerdos comerciales que Guatemala tiene vigentes, por medio de matrices específicas.	Caso	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	110%	Se da cumplimiento a los compromisos adquiridos en los TLCs	

**PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009**

**EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO**

Actividades Específicas / Meta del Año	Unidad de Medida	Meta 2009	EJECUCIÓN												Avance en Valores Absolutos,	% de Avance de Metas 2009	Presupuesto vigente en Q.	OBSERVACIONES
			ENERO	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE MBRE	OCTUB RE	NOVIEM BRE	DICIEMB RE				
5 Informar a los países sobre las nuevas modificaciones en materia de comercio exterior que Guatemala realice, efectuando las notificaciones correspondientes para cumplir con los compromisos contraídos en la OMC.	Documento	15	0	4	2	3	5	0	0	0	0	4	2	0	20	133%		
6 Sistematizar en forma electrónica las actividades que realiza la DACE, de acuerdo a los requerimientos internos del personal.	Documento	10	1	2	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	10	100%		Se desarrollaron programas para la administración de contingentes arancelarios de Panamá
7 Activación de los mecanismos de defensa comercial establecidos en los diferentes instrumentos comerciales que Guatemala tiene vigentes.	Caso	3	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	167%		Activación de mecanismos de defensa comercial respecto la investigación de salvaguardia que esta efectuando República Dominicana y la investigación de medidas antidumping.
8 Activación y administración de los contingentes arancelarios en los que Guatemala tenga interés, de conformidad a sus derechos y obligaciones en el comercio internacional.	Caso	15	14	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	16	107%		Activación de contingentes bajo el marco del TLC TN - Colombia
9 Ejecutar el presupuesto asignado con base a los requerimientos internos de la DACE.	Documento	125	16	18	15	25	25	4	3	4	5	11	0	0	126	101%		
10 Capacitar al personal de la DACE, en temas relacionados al comercio exterior y servicio al cliente.	Evento	10	0	1	0	0	2	0	1	3	3	0	0	0	10	100%		
11 Brindar asesorías técnicas especializadas a clientes, para prevenir y resolver los obstáculos en el intercambio comercial internacional de productos y servicios.	Evento	300	18	18	22	28	47	84	62	71	48	24	32	15	469	156%		Se brindo asesoría a empresas en materia de aranceles y normas de origen.
12 Atender consultas directas relacionadas con los acuerdos comerciales, que efectúa el público en general.	Evento	400	27	39	65	44	40	50	28	50	28	47	45	22	485	121%		Atención a diversas consultas en materia de comercio exterior
<b>No. DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO</b>																	<b>1,599,556.00</b>	<b>EJECUCIÓN 81%</b>
1 Análisis de variables económicas	Documento	250	14	18	21	24	22	23	25	24	26	25	12	16	250	100%		
2 Estudios y trabajos de investigación sobre temas comerciales y económicos	Documento	150	10	12	13	11	9	10	13	12	14	11	16	19	150	100%		

**PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009**

**EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO**

Actividades Específicas / Meta del Año	Unidad de Medida	Meta 2009	EJECUCIÓN												Avance en Valores Absolutos,	% de Avance de Metas 2009	Presupuesto vigente en Q.	OBSERVACIONES
			ENERO	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE MBRE	OCTUB RE	NOVIEM BRE	DICIEMB RE				
3 Estudios y proyecciones de variables económicas	Documento	500	34	40	42	43	41	40	42	41	44	42	44	47	500	100%		
4 Asesoría y capacitación en temas comerciales	Documento	2,500	158	206	209	211	208	205	210	208	212	211	230	232	2,500	100%		
5 Estudio de Perfiles departamentales y socio comerciales	Documento	100	8	9	11	10	9	8	10	9	15	12	3	2	106	106%		
<b>No.</b>	<b>PROGRAMA PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA COOPERACIÓN</b>																<b>892,355.00</b>	<b>EJECUCIÓN 99%</b>
1 Capacitación en planificación, gestión y dirección de proyectos en comercio exterior	Personas	10	3	4	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	13	130%		Participación de 12 funcionarios en las Reuniones Técnicas de Legislación Aduanera, Directores, Viceministros y Ministros de Integración C.A., realizadas en Tegucigalpa, Salvador, Managua, Panamá y Guatemala. La actividades de Abril y mayo se financiaron con recursos del MINECO, por estar pendiente los desembolsos del BCIE.
2 Seminarios sobre evaluación y emisión de permisos sanitarios y fitosanitarios	Evento	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	100%		Se realizó el seminario de Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos, al cual asistieron 75 personas
3 Capacitación de evaluación del proceso de la estrategia de negociación e implementación de la UACA	Personas	75	15	0	8	10	10	0	28	0	0	0	0	0	71	95%		Capacitación 43 funcionarios para la implementación del convenio marco establecimiento Unión Aduanera entre Salvador y Guatemala; y realización de la XXV y XXVI Rondas de la Unión Aduanera financiadas con recursos del MINECO. En julio/2009 participación 20 personas a nivel de C.A. en el curso avanzado regional sobre clasificación arancelaria y 8 personas en la reunión del Comité aduanero de CA.
4 Consultorías nacionales en materia legal y negociación	Evento	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100%		Contratación de 4 funcionarios nacionales para el proceso de las negociaciones de la UACA.
5 Consultoría nacional para auditoría financiera del la Cooperación con BCIE	Evento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1	50%		Pendiente de aprobación por el BCIE el proceso de contratación.

**PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009**

**EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO**

No.	Actividades Específicas / Meta del Año	Unidad de Medida	Meta 2009	EJECUCIÓN												Avance en Valores Absolutos,	% de Avance de Metas 2009	Presupuesto vigente en Q.	OBSERVACIONES	
				ENERO	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE MBRE	OCTUB RE	NOVIEM BRE	DICIEMB RE					
	<b>PROGRAMA DE APOYO DE LAS NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE CENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA. COOPERACIÓN BCIE</b>																		<b>3,586,161.00</b>	<b>EJECUCIÓN 99%</b>
1	Capacitación en áreas relacionadas a la implementación del Acuerdo de Asociación	Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		Esta meta está prevista realizarse al finalizar el proceso de negociaciones
2	Capacitación de evaluación y para la implementación del acuerdo de asociación a la sociedad civil, universidades y gobierno	Personas	300	60	7	18	60	60	30	20	0	0	0	0	0	0	255	85%		Participación de 235 personas del sector Público y Privado en el proceso de la VI, VII Ronda de Negociaciones y XXIX, XX Reunión de Coordinación y 3 mini rondas llevadas a cabo en Bruselas y Tegucigalpa durante los meses de enero a mayo de 2009. Las actividades relacionadas con la VII y VIII Ronda y XX reunión de coordinación realizadas en abril, mayo, junio y julio 2009 se financiaron con recursos ajenos al BCIE por estar pendiente los desembolsos del financiamiento.
3	Consultorías para las negociaciones del Acuerdo de Asociación e implementación del mismo.	Evento	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100%		
4	Consultoría para estudios de impacto del tratado de libre comercio	Evento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		Meta prevista realizarse una vez concluya el proceso de las negociaciones.
5	Consultoría para la estrategia de negociaciones del Tratado	Evento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100%		Jefa de Negociaciones indica que la estrategia de las negociaciones se fue definida en conjunto con CA.
6	Consultoría nacional para auditoría financiera de la cooperación con el BCIE	Evento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	50%		Pendiente de la adjudicación de la Auditoría.

**PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009**

**EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO**

Actividades Específicas / Meta del Año	Unidad de Medida	Meta 2009	EJECUCIÓN												Avance en Valores Absolutos,	% de Avance de Metas 2009	Presupuesto vigente en Q.	OBSERVACIONES	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE					
<b>14 DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>																			
<b>No. SERVICIOS FINANCIEROS</b>																		<b>8,046,768.00</b>	<b>EJECUCIÓN 57%</b>
1 Promover los servicios financieros	Evento	25	1	2	3	5	3	0	5	2	7	4	3	2	37	148%			
2 Precalificación de entidades de servicios financieros	Documento	25	1	2	3	5	3	0	5	2	7	4	3	2	37	148%			
3 Calificación y aprobación de proyectos de asistencia financiera al sector MIPYME	Documento	12	1	1	1	1	5	1	0	0	2	0	4	2	18	150%			
4 Revisión y autorización de los desembolsos de préstamos otorgados	Documento	50	0	1	4	1	4	4	6	4	8	7	5	4	48	96%			
5 Supervisión de proyectos financiados con recursos del Programa Nacional	Documento	80	7	7	8	7	10	11	5	6	6	6	4	3	80	100%			
6 Control y consolidación de la información financiera, de los recursos fideicometidos	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%			
7 Automatización de los procedimientos de supervisión, fiscalización y control de las intermediarias financieras, mediante la implementación de tecnología de información y comunicación TICs	Evento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0	0.7	0	1	100%			
8 Contratación de servicios de auditoría externa para la revisión de los estados financieros, correspondientes a los fideicomisos del Programa Nacional para el Desarrollo de la MIPYME	Evento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100%			
<b>No. SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL</b>																		<b>10,868,689.00</b>	<b>EJECUCIÓN 21%</b>
1 Capacitación a empresarios del sector MIPYME con servicios de desarrollo Empresarial	Personas	12,375	963	327	761	391	834	1,382	1,837	1,440	1,357	751	1,179	1,247	12469	101%			
2 Eventos de servicios de desarrollo empresarial para demandantes y oferentes	Evento	495	16	17	18	20	46	43	49	54	65	32	40	102	502	101%			
3 Elaboración de materiales promocionales informativos	Evento	15	0	0	0	2	1	1	3	3	3	2	2	2	19	127%			
4 Eventos de formación y fortalecimiento realizados para atender grupos asociativos	Evento	55	0	2	1	3	14	6	22	5	9	3	4	2	71	129%			

**PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009**

**EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO**

Actividades Específicas / Meta del Año	Unidad de Medida	Meta 2009	EJECUCIÓN												Avance en Valores Absolutos,	% de Avance de Metas 2009	Presupuesto vigente en Q.	OBSERVACIONES		
			ENERO	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE MBRE	OCTUB RE	NOVIEM BRE	DIEMBRE						
<b>No. PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA ( Fondos de Fideicomiso, Programa Regular )</b>																			<b>0.00</b>	<b>EJECUCIÓN 0%</b>
1 Prestamos otorgados a empresarios propietarios de MIPYMES	Préstamo	7,000	0	238	286	80	368	320	536	192	1,290	576	504	316	4706	67%				
<b>No. PROMOCIÓN DE INVERSIONES E INTERCAMBIO COMERCIAL , APOYO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (Donación GTM/RELEX-CEE)</b>																		<b>8,157,083.00</b>	<b>EJECUCIÓN 72%</b>	
1 Capacitaciones a intermediarios financieros y no financieros para mejorar la calidad de la prestación de servicios	Evento	2	1	1	0	1	5								8	400%				Finalización del proyecto al 31 de mayo de 2009.En nota de referencia DN-111-2009 de fecha 15 de julio de 2009,
2 Capacitaciones para los intermediarios en acceso a mercados	Evento	2	0	0	2	0	0								2	100%				
3 Asistencia técnica para mejorar las condiciones de comercialización y distribución de los productos de las empresas	Personas	100	20	20	0	66	0								106	106%				
4 Capacitaciones para reforzar las organizaciones sectoriales y territoriales de las MYPES	Evento	10	0	1	0	2	8								11	110%				
5 Capacitaciones para elaboración de informes a nivel local del sector MYPE	Evento	7	0	0	3	1	3								7	100%				
6 Elaboración de documentos de información y divulgación del proyecto	Documento	9	0	0	7	0	3								10	111%				
<b>No. PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LO RURAL SUBCOMPONENTE 1.1 y 1.2</b>																				
1 Estudios sectoriales estratégicos de apoyo	Documento	6							0	0	0	0	0	0	0	0%				A partir del 19 de mayo del año en curso, fue emitido el Acuerdo Ministerial en donde se le asigna a PRONACOM la ejecución del préstamo.
2 Implementación de Servicios de Desarrollo Empresarial a 60 encadenamientos	Documento	35							4	0	0	0	3	14	21	60%				En julio inicia formalmente la ejecución del programa de los subcomponentes 1.1 y 1.2, en septiembre se termina de conformar el equipo técnica necesario para la implementación del programa . Se envió la no objeción del banco sobre la metodología de implementación y las diferentes herramientas para seleccionar y evaluar proyectos, todo esto conforma la plataforma básica para implementar el programa de manera efectiva.
3 Servicios de promoción y difusión del programa	Evento	6							0	1	0	0	0	1	2	33%				
4 Asesorías en tema agrícola y medio ambiente	Documento	12							0	0	0	1	1	1	3	25%				
5 Asesoría para reglamento de crédito fideicomiso	Documento	1							0	0	0	1	0	0	1	100%				
6 Servicios financiero de crédito y capital semilla	Documento	1							0	0	0	0	0	0	0	0%				

**PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009**

**EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO**

No.	Actividades Específicas / Meta del Año	Unidad de Medida	Meta 2009	EJECUCIÓN												Avance en Valores Absolutos,	% de Avance de Metas 2009	Presupuesto vigente en Q.	OBSERVACIONES	
				ENERO	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE MBRE	OCTUB RE	NOVIEM BRE	DICIEMB RE					
1	Promoción de los servicios financieros dirigidos a empresarios propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas a través del sistema financiero formal	Evento	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	100%		Del proceso de asignación de recursos, por Q.20.0 millones otorgados en septiembre del 2009, a Banrural S. A., se han desembolsado Q.4.0 millones, que corresponde al 20% del monto total del Contrato correspondiente y se estima realizar en diciembre del año en curso, un segundo desembolso por la misma suma. Durante el mes de noviembre, la Comisión conformada por los Ministerios de Economía, de Finanzas Públicas y Banco de Guatemala, aprobaron una segunda línea de crédito por un monto de Q.40.0 millones, que fue adjudicada a Banrural S. A., y se estima realizar un primer desembolso equivalente a Q.8.0 millones contra la firma del Contrato de Crédito. Por lo que el total de recursos asignados y aprobados para canalizar a micro y pequeñas empresarias durante el 2009, fue de Q.60.0 millones, específicamente para atender al Proyecto de Mujeres Emprendedoras.
2	Nuevos créditos concedidos al sector MIPYME	Préstamos	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400	4800	150%		Por la adjudicación de recursos por Q.20.0 millones otorgados a Banrural S. A., se realizó un primer desembolso del 20% equivalente a Q.4.0 millones con los cuales se han logrado entregar 320 préstamos para apoyar específicamente al Proyecto de Mujeres Emprendedoras y se proyecta realizar dos desembolsos de recursos por la suma de Q.4.0 y Q.8 millones, con los que se adicionarán 960 préstamos. Total de préstamos otorgados 1280, y con el monto total de desembolsos a
3	Usuarios de Micro y Pequeños Créditos	Personas	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400	4,800	150%		Con los 3 desembolsos que se realizarán hasta diciembre del año en curso, se estima beneficiar a 4800 usuarios.	
4	Familias beneficiadas	Personas	12,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	24,000	188%		Con los recursos aprobados, se estima beneficiar a un total de 24000 integrantes de familias.	
5	Promoción de la participación de intermediarias financieras para ejecutar proyectos de asistencia financiera con recursos del viceministerio	Evento	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	100%		Se ha dado cumplimiento a la realización de los tres eventos de convocatoria planificados.
6	Estudios de investigación – evaluación de intermediarias financieras que administran los recursos del Programa	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		Inicia su ejecución al momento de adjudicarse los recursos

**PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009**

**EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO**

Actividades Específicas / Meta del Año	Unidad de Medida	Meta 2009	EJECUCIÓN												Avance en Valores Absolutos,	% de Avance de Metas 2009	Presupuesto vigente en Q.	OBSERVACIONES	
			ENERO	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE MBRE	OCTUB RE	NOVIEM BRE	DICIEMB RE					
7 Autorización de desembolsos de préstamos otorgados para financiar a empresarios propietarios de MIPYMES	Documento	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	100%		Al mes de noviembre se desembolsaron recursos por la suma de Q.4.0 millones, que corresponden al 20% de la línea de crédito otorgada a Banrural S. A., por Q.20.0 millones y se otorgará en diciembre un segundo desembolso por la misma cantidad. Se estima realizar el primer desembolso por la suma de Q.8.0 millones que corresponde al 20% del monto del Contrato firmado entre Banrural y el Programa Global y que corresponde a la adjudicación de Q.40.0 millones.
8 Evaluación, monitoreo y seguimiento de los recursos administrados por las intermediarias que incluye el monitoreo a usuarios finales	Documento	20	0	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	20	100%		Se completaron las visitas de monitoreo, seguimiento y supervisión de la línea de crédito que se encontraba vigente con Banrural S. A., por lo que se cumplió con el total de visitas proyectadas.

## PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009

### EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

Actividades Específicas / Meta del Año	Unidad de Medida	Meta 2009	EJECUCIÓN												Avance en Valores Absolutos, 2009	% de Avance de Metas 2009	Presupuesto vigente en Q.	OBSERVACIONES	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
<b>15 ATENCIÓN AL CONSUMIDOR</b>																		<b>8,230,346.00</b>	<b>EJECUCIÓN 85%</b>
<b>1 Información, educación y capacitación a personas sobre temas del consumidor, obligaciones del proveedor y organizaciones de consumidores.</b>	Persona	<b>56,100</b>	<b>12,708</b>	<b>2,813</b>	<b>9,205</b>	<b>2,603</b>	<b>1,912</b>	<b>4,820</b>	<b>1,280</b>	<b>2,306</b>	<b>3,269</b>	<b>5,993</b>	<b>1,541</b>	<b>5,868</b>	<b>54,318</b>	<b>97%</b>			
Personas capacitadas (Asistentes a conferencias)		6,100	12	714	1,362	621	480	1,941	285	776	720	2,372	453	1,183	10,919	179%			
Distribución de material informativo		50,000	12,696	2,099	7,843	1,982	1,432	2,879	995	1,530	2,549	3,621	1,088	4,685	43,399	87%			
<b>2 Quejas resueltas por mediación, conciliación y procedimiento administrativo</b>	Caso	<b>2,523</b>	<b>147</b>	<b>186</b>	<b>160</b>	<b>207</b>	<b>208</b>	<b>211</b>	<b>154</b>	<b>248</b>	<b>216</b>	<b>242</b>	<b>245</b>	<b>179</b>	<b>2,403</b>	<b>95%</b>			
Resolución por mediación		1,150	69	96	71	78	78	66	61	95	89	100	116	77	996	87%			
Resolución por conciliación		1,323	71	87	87	128	130	144	86	144	115	137	124	99	1,352	102%			
Resolución procedimiento administrativo (conciliación en Jurídico)		50	7	3	2	1	0	1	7	9	12	5	5	3	55	110%			
<b>3 Resoluciones de dirección sobre contratos de adhesión, infracciones a la ley o denuncias al Ministerio Público, etc.</b>	Documento	<b>22,275</b>	<b>835</b>	<b>2,105</b>	<b>2,001</b>	<b>2,108</b>	<b>2,463</b>	<b>2,791</b>	<b>2,101</b>	<b>2,546</b>	<b>2,803</b>	<b>2,571</b>	<b>1,920</b>	<b>1,546</b>	<b>25,790</b>	<b>116%</b>			
Resolución por autorización contratos de adhesión		285	5	48	30	60	48	29	43	18	7	17	27	25	357	125%			
Declaratoria de Rebeldía		75	2	2	1	2	7	4	1	3	7	4	5	1	39	52%			
Apertura a Prueba		75	2	2	2	3	0	2	7	4	2	4	4	2	34	45%			
Procedimiento Sancionatorio		200	9	7	14	0	26	54	22	41	29	13	16	10	241	121%			
Recursos legales (revocatorias)		30	2	2	1	0	3	4	4	3	0	5	11	6	41	137%			
Denuncias al Ministerio Público		5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	40%			
Dictámenes, memoriales y providencias a la PDH		20	0	1	0	0	3	3	1	2	1	1	2	0	14	70%			
Resoluciones de Trámite a la PGN		75	16	4	1	0	6	1	3	23	0	0	24	5	83	111%			
<b>Eventos de Supervisión</b>																			
Verificación de tenencia libro de quejas		8,500	221	695	977	611	772	770	922	864	1408	1117	509	345	9,211	108%			
Monitoreo de Precios		2,200	0	47	67	139	274	475	273	332	309	330	256	194	2,696	123%			
Verificación de exhibición de precios, etiquetado		6100	260	887	659	1042	789	824	547	633	675	615	545	655	8,131	133%			
Verificación instrumentos de medición		600	0	59	8	2	54	0	0	0	0	0	0	59	182	30%			
Registro y autorización de instrumentos de medición		350	0	39	8	2	0	0	19	97	88	76	0	0	329	94%			

## PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009

### EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO

Actividades Específicas / Meta del Año	Unidad de Medida	Meta 2009	EJECUCIÓN												Avance en Valores Absolutos,	% de Avance de Metas 2009	Presupuesto vigente en Q.	OBSERVACIONES
			ENERO	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE MBRE	OCTUB RE	NOVIEM BRE	DICIEMB RE				
Verificación de peso exacto en productos . Empacados		1,200	0	0	0	0	281	216	0	266	0	0	241	0	1,004	84%		
Verificación en Estaciones de Servicio		1,700	204	186	140	147	120	297	151	145	166	167	152	142	2,017	119%		
Verificación en Plantas y Expendios de Gas		800	109	120	88	95	75	105	103	110	106	217	123	97	1,348	169%		
Verificación de publicidad engañosa		60	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	61	102%		
<b>4 Eventos de promoción a través de ferias, conferencias, charlas y seminarios</b>	Evento	<b>357</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>169</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>44</b>	<b>404</b>	<b>113%</b>		
Conferencias, Seminarios y charlas realizadas		300	1	15	23	19	11	163	12	12	20	16	15	39	346	115%		3 conferencias realizadas en el Instituto Federico Taylor , Se realizo la actividad del Día del Consumidor a cargo de los alumnos de tercero básico.
Ferias realizadas		57	10	3	5	3	4	6	4	5	5	4	4	5	58	102%		Realizas en Rabinal Baja Verapaz, La Gomera Escuintla, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, , así mismo se participo en el Festival de Cultura Ciudadana de la SAT.
<b>5 Registro y base de datos de quejas recibidas, expedientes para autorización de libros de quejas, contratos e instrumentos</b>	Registro	<b>13,000</b>	<b>704</b>	<b>1,375</b>	<b>1,356</b>	<b>1,084</b>	<b>1,153</b>	<b>1,236</b>	<b>1,106</b>	<b>1,625</b>	<b>1,174</b>	<b>1,379</b>	<b>986</b>	<b>768</b>	<b>13,946</b>	<b>107%</b>		
Recepción de quejas		4,020	337	414	394	348	399	406	344	424	305	362	345	246	4,324	108%		
Quejas documentadas-atendidas		3,025	150	206	190	171	205	185	208	221	299	393	365	290	2,883	95%		
Expedientes para Autorización de Libro de Quejas		8,500	346	872	890	685	702	789	734	1196	860	933	552	417	8,976	106%		
Expedientes para Autorización de Instrumentos Medición y Pesaje		240	7	53	51	22	22	15	14	0	0	48	61	88	381	159%		
Expedientes para Autorización de Contratos de Adhesión		240	14	36	21	29	30	26	14	5	9	36	28	17	265	110%		
<b>Sedes departamentales de DIAGO</b>	Entidad	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>20%</b>		
<b>EJECUCIÓN ACUMULADA</b>																		

**PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009**

**EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO**

Actividades Específicas / Meta del Año	Unidad de Medida	Meta 2009	EJECUCIÓN												Avance en Valores Absolutos,	% de Avance de Metas 2009	Presupuesto vigente en Q.	OBSERVACIONES
			ENERO	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE MBRE	OCTUB RE	NOVIEM BRE	DICIEMB RE				

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**

**PLAN OPERATIVO ANUAL, 2009**

**EJECUCIÓN A DICIEMBRE**

Nombre de Indicadores	Unidad de Medida	Indicador 2009	Ejecutado												Avance en Valores absolutos	% de Avance de Indicador	Observaciones
			ENERO	FEBRE RO	MARZ O	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE MBRE	OCTUB RE	NOVIEM BRE	DICIEMB RE			
1 Fomento de las Inversiones a través de la inscripción de Sociedades Nacionales	Registro	5970	364	421	470	371	417	470	469	421	427	420	428	434	5,112	83%	
2 Fomento de las Inversiones a través de inscripción de Empresas Mercantiles	Registro	36,042	2,663	2,629	2,877	2,250	2,378	2,500	2,786	2,465	2,429	2,418	2,582	1,832	29,809	75%	
3 Fomento de la Creatividad Intelectual a través del Registro de Marcas	Registro	7,129	406	818	549	444	445	802	604	618	435	499	580	148	6,348	80%	
4 Atracción de inversiones a través de la calificación de Empresas en el marco del Decreto 29-89	Documento	90	7	10	9	2	7	13	7	8	9	10	8	23	113	126%	
5 Prestamos otorgados a empresarios propietarios de MIPYMES	Préstamo	7,000	0	238	286	80	368	320	536	192	1,290	576	504	316	4,706	64%	
6 Quejas resueltas por mediación, conciliación y procedimiento administrativo	Caso	2,523	147	186	160	207	208	211	154	248	216	242	245	179	2,403	94%	
<b>EJECUCIÓN ACUMULADA</b>																	